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Zonder Architectuur Met Architectuur

|Activiteit Inspanning [Doorlooptijd  |Inspanning [Doorlooptijd
Vooronderzoek 30 40 20 30
Requirementsanalyse 10 20 5 10
Project Start Architectuur 0 0 5 10
Projectplan 25 35 15 25
Projectmethodiek 3 10 1 5
Solution Design 15 25 5 10
Ontwerp Infrastructuur 15 25 10 15
RFP Infrastructuur 10 15 5 10
Realisatie Infrastructuur 25 40 15 25
Informatie Architectuur 15 30 10 20
Ontwerp vormgeving 25 40 10 20
Interaction design 15 25 10 20
Ontwerp, bouw, realisatie publicatie-engine 60 90 15 25
Opzet bouwteam 10 20 3 10
Ontwerp en inrichting development 10 15 5 10
Ontwerp, bouw, integratie Datafeeds 20 30 5 15
Inkoop Datafeeds 25 40 10 25
Bouw publicaties (pagina's) 35 50 15 25
Inrichten testomgevingen 15 25 5 15
Test en acceptatieprocedures 15 25 5 15
Inrichten beheerorganisatie 15 30 10 25
Training beheerders/gebruikers 5 5 2 3
Mandagen 398 635 186 368
Weken 80 127 37 74
Voordeel Architectuur 42 53
Voordeel in procenten 53% 42%
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